

## MINUTA CON EL USUARIO

**Semana: 11**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> E-park | <b>Fecha:</b> 4/5/2026                    |
| <b>Grupo:</b> 8         | <b>Lugar:</b> Modalidad Virtual (Discord) |

### PARTICIPANTES

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Estudiante coordinador: Marco Antonio Gonzalez Gonzalez | Firma estud |
| Nombre estudiante: Daniel Liao Huang                    | Firma estud |
| Nombre estudiante: Isaac Van Der Bom Lopez              | Firma estud |
| Nombre estudiante: Mathias Víquez Leiva                 | Firma estud |

#### 1-Agenda de la reunión

- Revisar cuestiones organizativas y técnicas del proyecto

## **2-Problemas tratados**

- Se discutió la complejidad del módulo de parqueo activo y la forma en que se visualizará el tiempo restante y el costo acumulado dentro de la aplicación.
- Se analizaron posibles dificultades relacionadas con la simulación del sistema de pagos, definiendo que el prototipo únicamente mostrará el flujo visual sin implementar transacciones reales.
- Se presentó la necesidad de separar claramente las funcionalidades del conductor y del administrador municipal para evitar confusión en la navegación.
- Se conversó sobre la integración de funcionalidades nativas de Android como geolocalización y notificaciones push dentro del prototipo.
- Se identificó que el historial offline puede generar complejidad adicional en la implementación final, por lo que inicialmente se representará únicamente mediante mockups visuales.

## **3-Acuerdos**

- Se definió que el prototipo de la aplicación será interactivo y enfocado en representar los flujos principales del sistema sin implementar funcionalidades reales.
- Se acordó dividir el trabajo del equipo en módulos: interfaz del conductor, interfaz del administrador, documentación y diseño de navegación.
- Se aprobó utilizar un diseño basado en Material Design para mantener consistencia con aplicaciones Android nativas.
- Se acordó priorizar inicialmente los flujos críticos del sistema, especialmente el inicio de sesión de parqueo, consulta de sesiones activas y gestión de pagos.
- Se estableció que las funcionalidades relacionadas con geolocalización, notificaciones push y modo offline serán representadas mediante simulaciones visuales dentro del prototipo.
- Se acordó mantener una línea gráfica minimalista y consistente para facilitar la experiencia de usuario y mejorar la navegación entre pantallas.
- Se definió que el módulo del conductor tendrá prioridad durante las primeras etapas del prototipo debido a que concentra la mayor cantidad de interacciones del sistema.

## **4-Asuntos pendientes**

- Validación de prototipos

## 5-Anexo Tablero Kanban

